
Kwota kosztorysu netto: 294 462,24 zł
VAT: 64 781,70 zł

Kwota kosztorysu brutto: 359 243,94 zł
Słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy  94/100 zł

Kosztorys opracowali:
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Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Kosztorys inwestorski

Kosztorys domu jednorodzinnego "Santa Cruz bale"

Zamawiający:
Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. 

ul. Kościuszki 29
44-240 Żory
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Kosztorys domu jednorodzinnego "Santa
 Cruz bale"

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S
Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 

12.40%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S
Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 

12.40%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
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Kosztorys domu jednorodzinnego "Santa
 Cruz bale"

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego "Santa 
Cruz bale"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 
15˙cm
Usunięcie warstwy humusu przy 
założeniu, że dodano po 1,5m z 
każdej strony wykopu w odniesieniu 
do jego przewidywanej szerokości

 
 
 
17,32*12,07 = 209,052400

209,05 209,05 m2
1.1.2 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze
5˙cm grubości

209,05 = 209,050000
209,05 209,05 3 m2

1.1.3 KNR 201/217/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, grunt kategorii I-II
Ławy (14,32+9,07+1,2+14,32+9,07+3,3+ 

7,27+7,27+4)*1,5*1,15 = 120,439500
Komin (1,2*1,5)*1,15 = 2,070000

122,51 122,51 m3
1.1.4 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

122,51 = 122,510000
122,51 122,51 m3

1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
Ławy (14,32+9,07+1,2+14,32+9,07+3,3+ 

7,27+7,27)*0,6*0,1 = 3,949200
Komin (0,94*1,07)*0,1 = 0,100580

4,05 4,05 m3
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
Ławy (14,32+9,07+1,2+14,32+9,07+3,3+ 

7,27+7,27)*0,6*0,3 = 11,847600
Komin (0,94*1,07)*0,3 = 0,301740

12,15 12,15 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
72,78/1000 = 0,072780

0,07 0,07 t
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12˙mm
338,15/1000 = 0,338150

0,34 0,34 t
1.2.5 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
Ławy (14,32+9,07+1,2+14,32+9,07+3,3+ 

7,27+7,27+4)*0,6 = 41,892000
Komin (0,94*1,07) = 1,005800

42,90 42,90 m2
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1.2.6 KNR 202/604/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę

42,9 = 42,900000
42,90 42,90 m2

1.2.7 KNR 202/202/1 (2)
Sciany fundamentowe  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
ściany 38 cm (14,32+9,07+2,97+3,0+3,9+5,5+ 

10,42)*0,38*0,95 = 17,753980
ściany 25 cm (7,87*2)*0,25*0,95 = 3,738250
komin (0,77*0,64)*0,95 = 0,468160

21,96 21,96 m3
1.2.8 KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
ściany 38 cm (14,32+9,07+2,97+3,0+3,9+5,5+ 

10,42)*0,95 = 46,721000
ściany 25 cm (7,87*2)*0,95 = 14,953000
komin (0,77*2+0,64*2)*0,95 = 2,679000

64,35 64,35 m2
1.2.9 KNNRW 3/207/3

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej
64,35 = 64,350000

64,35 64,35 m2
1.2.10 KNRW 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

64,35 = 64,350000
64,35 64,35 m2

1.2.11 KNR 211/212/1
Zbrojenie konstrukcji betonowych,słupy, zbrojenie Fi˙do 6˙mm

10,87 = 10,870000
10,87 10,87 kg

1.2.12 KNR 211/212/2
Zbrojenie konstrukcji betonowych,słupy, zbrojenie Fi˙do 12˙mm

4,8 = 4,800000
4,80 4,80 kg

1.2.13 KNR 211/212/3
Zbrojenie konstrukcji betonowych,słupy, zbrojenie Fi˙do 16˙mm

104,53 = 104,530000
104,53 104,53 kg

1.2.14 KNR 202/1915/6 (1)
Betonowanie słupów
S1 0,25*0,25*4,05 = 0,253125
S2 0,25*0,25*0,8 = 0,050000

0,30 0,30 m3
1.3 Podłoga na gruncie
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
85,18*0,3 = 25,554000

25,55 25,55 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
85,18*0,1 = 8,518000

8,52 8,52 m3
1.3.3 KNR 202/604/3 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa
85,18 = 85,180000

85,18 85,18 m2
1.3.4 KNR 202/604/4 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, dodatek za 
każdą następną warstwę

85,18 = 85,180000
85,18 85,18 m2

1.3.5 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 10 cm

85,18 = 85,180000
85,18 85,18 m2

1.3.6 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa

85,18 = 85,180000
85,18 85,18 m2

1.3.7 Zbrojenie przeciwskurczowe
85,18 = 85,180000

85,18 85,18 m2
1.3.8 KNR 202/1102/1

Wylewka cementowa grubości 20˙mm
85,18 = 85,180000

85,18 85,18 m2
1.3.9 KNR 202/1102/3

Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
85,18 = 85,180000

85,18 85,18 4,5 m2
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2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany nośne, kominy
2.1.1 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
ściany szer. 30 cm (14,3*2+9,05*2)*0,3 = 14,010000
ściany szer 25 (3,15+1,53+1,07+6,25)*0,25 = 3,000000
kominy 0,64*0,75+0,64*0,54 = 0,825600

17,84 17,84 m2
2.1.2 KNR 202/604/6 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę

17,84 = 17,840000
17,84 17,84 m2

2.1.3 KNNR 10/302/7 (1)
Ściany z bali drewnianych fi 230

57,61*2+52,2*2+3,16+34,2 = 256,980000
256,98 256,98 m2

2.1.4 KNR 202/126/3
Otwory w ścianach, otwory (bez nadproży) na okna

11 = 11,000000
11,00 11,00 szt

2.1.5 KNR 202/126/4
Otwory w ścianach  otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

3 = 3,000000
3,00 3,00 szt

2.1.6 KNRW 202/128/5
Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne

8*8 = 64,000000
64,00 64,00 m

2.1.7 KNR 202/123/2
Okładanie (szpałdowanie) przewodów kominowych - cegłami, grubość 1/2˙cegły

(0,64*4+0,65*2+0,54*2)*8 = 39,520000
39,52 39,52 m2

2.1.8 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie wieńców
W1 (0,25*3)*39,3 = 29,475000
W2 (0,25*3)*11,9 = 8,925000
W3 (0,25*3)*24,4 = 18,300000
W4 (0,25*3)*9,95 = 7,462500

64,16 64,16 m2
2.1.9 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia wieńca opaskowego; pręty o średnicy 6 mm
89,87/1000 = 0,089870

0,09 0,09 t
2.1.10 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia wieńca opaskowego; pręty o średnicy 12 mm
363,97/1000 = 0,363970

0,36 0,36 t
2.1.11 KNRW 202/210/1 (1)

Wieniec
W1 (0,25*0,25)*39,3 = 2,456250
W2 (0,25*0,25)*11,9 = 0,743750
W3 (0,25*0,25)*24,4 = 1,525000
W4 (0,25*0,25)*9,95 = 0,621875

5,35 5,35 m3
2.2 Schody
2.2.1 KNR 225/411/1

Schody drewniane o szerokości 1˙m z poręczami, budowa
2,5 = 2,500000

2,50 2,50 m
2.3 Strop
2.3.1 KNR 21/4005/5

Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 240˙mm
129 = 129,000000

129,00 129,00 mb
2.3.2 KNR 202/410/2

Ołacenie stropu łatami 38x50˙mm w rozstawie do 16˙cm
84 = 84,000000

84,00 84,00 m2
2.3.3 KNNR 4/1407/4

Deskowanie stropów
84 = 84,000000

84,00 84,00 m2
2.4 Wiata i taras
2.4.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
31,34*0,3 = 9,402000

9,40 9,40 m3
2.4.2 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
31,34*0,1 = 3,134000

3,13 3,13 m3
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2.4.3 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa

31,34 = 31,340000
31,34 31,34 m2

2.4.4 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, dodatek za 
każdą następną warstwę

31,34 = 31,340000
31,34 31,34 m2

2.4.5 Zbrojenie przeciwskurczowe
31,34 = 31,340000

31,34 31,34 m2
2.4.6 KNR 202/1102/1

Wylewka cementowa grubości 20˙mm
16 = 16,000000

16,00 16,00 m2
2.4.7 KNR 202/1102/3

Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
31,34 = 31,340000

31,34 31,34 3 m2
2.4.8 KNR 202/1118/9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
kombinowana

31,34 = 31,340000
31,34 31,34 m2

2.5 Więźba dachowa
2.5.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
3,195 = 3,195000

3,20 3,20 m3
2.5.2 KNBK 5/601/8 (1)

Więźby dachowe proste, jętki, przekrój ponad 180 cm2 (poz. 96), robocizna i praca sprzętu
(na 1 m)

36 = 36,000000
36,00 36,00 m

2.5.3 KNBK 5/601/8 (2)
Więźby dachowe proste, jętki, przekrój ponad 180 cm2 (poz. 96), materiały (na 1 m3 
drewna)

0,45 = 0,450000
0,45 0,45 m3

2.5.4 KNR 202/407/4
Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

0,38+0,254+0,274 = 0,908000
0,91 0,91 m3

2.5.5 KNR 202/408/1
Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

0,176 = 0,176000
0,18 0,18 m3

2.5.6 KNNRW 3/502/7
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu

25+29,78 = 54,780000
54,78 54,78 m

2.6 Pokrycie dachu
2.6.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

187 = 187,000000
187,00 187,00 m2

2.6.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

187 = 187,000000
187,00 187,00 m2

2.6.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

187 = 187,000000
187,00 187,00 m2

2.6.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

12 = 12,000000
12,00 12,00 m

2.6.5 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm

12+12+8,35 = 32,350000
32,35 32,35 m

2.6.6 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0

4,2*5 = 21,000000
21,00 21,00 m
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3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
3.1.1 KNR 19/1023/1 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4˙m2, 
osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.2 KNR 19/1023/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.3 KNR 19/1023/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 
1,0˙m2, osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.4 KNR 19/1023/7 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt

3.1.5 KNR 19/1023/12 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach

2,2 = 2,200000
2,20 2,20 2 m2

3.1.6 KNR 19/1023/12 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach 3,52 m2

3.1.7 KNRW 202/1016/4
Okna dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 1,25˙m2

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt

3.1.8 KNRW 202/1016/7
Wyłaz dachowy

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.9 KNR 202/1016/3 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.10 KNR 202/1019/4
Skrzydła drzwiowe płytowe, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 2-dzielne, ponad 
2.0˙m2

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.2 Ściany działowe
3.2.1 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
Parter (0,73+1,4+2,1+2,45+2,45+1,2)*0,12 = 1,239600
Poddasze (1,55+1,55+0,56+0,56+1,4+3,05+4,78+ 

5,78+3,76)*0,12 = 2,758800
4,00 4,00 m2

3.2.2 KNR 202/604/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę

4 = 4,000000
4,00 4,00 m2

3.2.3 KNR 21/4001/1
Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian wewnętrznych i zewnętrznych, szerokość do 90˙mm
Poddasze (1,55+1,55+0,56+0,56+1,4+3,05+ 

4,78+5,78+3,76)*3 = 68,970000
68,97 68,97 m2

3.2.4 KNR 21/4004/3
Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt gipsowo-kartonowych

68,97*2 = 137,940000
137,940 137,940 m2

3.3 Izolacja termiczna dachu
3.3.1 KNR 222/801/1 (1)

Izolacja termiczna dachów, warstwa grubości 20 cm
3,638*9,6+3,2*9,6*2 = 96,364800

96,36 96,36 m2
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki wewnętrzne, sciany i sufit
4.1.1 KNRW 202/2008/4 (2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na stropach, na 
rusztach, płyty grubości 12,5˙mm

96,36 = 96,360000
96,36 96,36 m2

4.2 Posadzki
4.2.1 KNNR 2/1205/9

Posadzka z paneli podłogowych
72,15+85,18 = 157,330000

157,33 157,33 m2
4.3 Elewacja
4.3.1 KNR 202/129/1

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m
9 = 9,000000

9,00 9,00 szt
4.4 Stolarka wewnętrzna
4.4.1 KNR 202/1016/1 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1,
grunt ftalowy + farba ftalowa

9 = 9,000000
9,00 9,00 szt

4.4.2 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1.6˙m2

9 = 9,000000
9,00 9,00 szt
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Kosztorys domu jednorodzinnego "Santa
 Cruz bale"

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 

grubość warstwy do 15˙cm m2 209,05 0,43 89,89
1.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 

dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości m2 3 209,05 0,53 110,80
1.1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, grunt 

kategorii I-II m3 122,51 8,33 1 020,51
1.1.4 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 

10˙m, grunt kategorii I-III m3 122,51 1,71 209,49
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty ziemne 1 430,69
1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe
1.2.1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami 

lub japonkami, zwykły m3 4,05 356,03 1 441,92
1.2.2 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton

podawany pompą m3 12,15 435,85 5 295,58
1.2.3 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,07 4 351,24 304,59
1.2.4 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 

12˙mm t 0,34 3 563,03 1 211,43
1.2.5 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na

zimno, 1˙warstwa m2 42,90 16,60 712,14
1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na

zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 42,90 11,96 513,08
1.2.7 Sciany fundamentowe  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą m3 21,96 435,85 9 571,27
1.2.8 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez 

gruntowania powierzchni m2 64,35 4,54 292,15
1.2.9 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki 

polistyrenowej, na klej m2 64,35 40,42 2 601,03
1.2.10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 64,35 6,46 415,70
1.2.11 Zbrojenie konstrukcji betonowych,słupy, zbrojenie Fi˙do 6˙mm kg 10,87 4,04 43,91
1.2.12 Zbrojenie konstrukcji betonowych,słupy, zbrojenie Fi˙do 12˙mm kg 4,80 3,60 17,28
1.2.13 Zbrojenie konstrukcji betonowych,słupy, zbrojenie Fi˙do 16˙mm kg 104,53 3,21 335,54
1.2.14 Betonowanie słupów m3 0,30 344,65 103,40

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Fundamenty, ściany fundamentowe 22 859,02
1.3 Podłoga na gruncie
1.3.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 25,55 171,91 4 392,30
1.3.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami 

lub japonkami, zwykły m3 8,52 399,61 3 404,68
1.3.3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na

gorąco, 1˙warstwa m2 85,18 17,39 1 481,28
1.3.4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na

gorąco, dodatek za każdą następną warstwę m2 85,18 10,07 857,76
1.3.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje

poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 10 cm m2 85,18 45,10 3 841,62
1.3.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 85,18 23,87 2 033,25
1.3.7 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 85,18 8,33 709,55
1.3.8 Wylewka cementowa grubości 20˙mm m2 85,18 16,41 1 397,80
1.3.9 Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm m2 4,5 85,18 21,46 1 827,96

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Podłoga na gruncie 19 946,20

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 44 235,91

Wartość rozdziału netto: 44 235,91
VAT 9 731,90

Wartość rozdziału brutto: 53 967,81
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany nośne, kominy
2.1.1 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na

zimno, 1˙warstwa m2 17,84 27,96 498,81
2.1.2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na

zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 17,84 15,95 284,55
2.1.3 Ściany z bali drewnianych fi 230 m2 256,98 234,19 60 182,15
2.1.4 Otwory w ścianach, otwory (bez nadproży) na okna szt 11,00 168,73 1 856,03
2.1.5 Otwory w ścianach  otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe 

i wrota szt 3,00 233,53 700,59
2.1.6 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne m 64,00 45,91 2 938,24
2.1.7 Okładanie (szpałdowanie) przewodów kominowych - cegłami, grubość 

1/2˙cegły m2 39,52 251,17 9 926,24
2.1.8 Deskowanie wieńców m2 64,16 63,93 4 101,75
2.1.9 Montaż zbrojenia wieńca opaskowego; pręty o średnicy 6 mm t 0,09 6 307,88 567,71
2.1.10 Montaż zbrojenia wieńca opaskowego; pręty o średnicy 12 mm t 0,36 4 601,15 1 656,41
2.1.11 Wieniec m3 5,35 1 437,63 7 691,32

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany nośne, kominy 90 403,80
2.2 Schody
2.2.1 Schody drewniane o szerokości 1˙m z poręczami, budowa m 2,50 466,55 1 166,38

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Schody 1 166,38
2.3 Strop
2.3.1 Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 240˙mm mb 129,00 95,10 12 267,90
2.3.2 Ołacenie stropu łatami 38x50˙mm w rozstawie do 16˙cm m2 84,00 30,74 2 582,16
2.3.3 Deskowanie stropów m2 84,00 125,97 10 581,48

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Strop 25 431,54
2.4 Wiata i taras
2.4.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 9,40 322,56 3 032,06
2.4.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami 

lub japonkami, zwykły m3 3,13 583,04 1 824,92
2.4.3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na

gorąco, 1˙warstwa m2 31,34 27,68 867,49
2.4.4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na

gorąco, dodatek za każdą następną warstwę m2 31,34 14,78 463,21
2.4.5 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 31,34 8,33 261,06
2.4.6 Wylewka cementowa grubości 20˙mm m2 16,00 28,65 458,40
2.4.7 Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm m2 3 31,34 21,13 662,21
2.4.8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 

30x30˙cm, metoda kombinowana m2 31,34 132,03 4 137,82
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Wiata i taras 11 707,17
2.5 Więźba dachowa
2.5.1 Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 3,20 2 194,29 7 021,73
2.5.2 Więźby dachowe proste, jętki, przekrój ponad 180 cm2 (poz. 96), 

robocizna i praca sprzętu (na 1 m) m 36,00 31,99 1 151,64
2.5.3 Więźby dachowe proste, jętki, przekrój ponad 180 cm2 (poz. 96), 

materiały (na 1 m3 drewna) m3 0,45 1 069,76 481,39
2.5.4 Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,91 3 149,87 2 866,38
2.5.5 Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,18 3 096,45 557,36
2.5.6 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 54,78 23,59 1 292,26

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 13 370,76
2.6 Pokrycie dachu
2.6.1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 

przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 187,00 16,14 3 018,18

2.6.2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 187,00 30,44 5 692,28

2.6.3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 187,00 162,83 30 449,21

2.6.4 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem 
wkrętami do deski kalenicowej m 12,00 86,09 1 033,08

2.6.5 Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 32,35 62,40 2 018,64
2.6.6 Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0 m 21,00 92,06 1 933,26

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Pokrycie dachu 44 144,65

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 186 224,30

Wartość rozdziału netto: 186 224,30
VAT 40 969,35

Wartość rozdziału brutto: 227 193,65
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
3.1.1 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 

jednodzielne, do 0,4˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 607,01 1 214,02
3.1.2 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 

jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 584,65 1 169,30
3.1.3 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 

jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 626,01 1 252,02
3.1.4 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane 

i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na 
kotwach szt 4,00 927,15 3 708,60

3.1.5 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe,
osadzanie na kotwach m2 2 2,20 2 218,62 4 880,96

3.1.6 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe,
osadzanie na kotwach m2 3,52 1 124,09 3 956,80

3.1.7 Okna dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 
1,25˙m2 szt 4,00 1 440,27 5 761,08

3.1.8 Wyłaz dachowy szt 1,00 697,86 697,86
3.1.9 Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wejściowych szt 2,00 74,66 149,32
3.1.10 Skrzydła drzwiowe płytowe, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne

2-dzielne, ponad 2.0˙m2 szt 2,00 283,88 567,76
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna 23 357,72
3.2 Ściany działowe
3.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na

zimno, 1˙warstwa m2 4,00 19,32 77,28
3.2.2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na

zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 4,00 12,21 48,84
3.2.3 Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 

szerokość do 90˙mm m2 68,97 90,57 6 246,61
3.2.4 Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt gipsowo-kartonowych m2 137,940 22,27 3 071,92

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany działowe 9 444,65
3.3 Izolacja termiczna dachu
3.3.1 Izolacja termiczna dachów, warstwa grubości 20 cm m2 96,36 55,93 5 389,41

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Izolacja termiczna dachu 5 389,41

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 38 191,78

Wartość rozdziału netto: 38 191,78
VAT 8 402,19

Wartość rozdziału brutto: 46 593,97
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki wewnętrzne, sciany i sufit
4.1.1 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), 

pojedyncze na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm m2 96,36 58,82 5 667,90
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki wewnętrzne, sciany i sufit 5 667,90
4.2 Posadzki
4.2.1 Posadzka z paneli podłogowych m2 157,33 78,67 12 377,15

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Posadzki 12 377,15
4.3 Elewacja
4.3.1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m szt 9,00 153,41 1 380,69

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Elewacja 1 380,69
4.4 Stolarka wewnętrzna
4.4.1 Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 9,00 86,28 776,52
4.4.2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 

wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 szt 9,00 623,11 5 607,99
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Stolarka wewnętrzna 6 384,51
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 25 810,25
Wartość rozdziału netto: 25 810,25

VAT 5 678,26
Wartość rozdziału brutto: 31 488,51

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem 294 462,24

Wartość kosztorysu netto: 294 462,24
VAT (z rozdziałów) 64 781,70

Wartość kosztorysu brutto: 359 243,94

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 1 430,69
1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe 22 859,02
1.3 Podłoga na gruncie 19 946,20

Suma elementów rozdziału 44 235,91

Wartość rozdziału netto: 44 235,91

VAT 22,00%: 9 731,90

Wartość rozdziału brutto: 53 967,81

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany nośne, kominy 90 403,80
2.2 Schody 1 166,38
2.3 Strop 25 431,54
2.4 Wiata i taras 11 707,17
2.5 Więźba dachowa 13 370,76
2.6 Pokrycie dachu 44 144,65

Suma elementów rozdziału 186 224,30

Wartość rozdziału netto: 186 224,30

VAT 22,00%: 40 969,35

Wartość rozdziału brutto: 227 193,65

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
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Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna 23 357,72
3.2 Ściany działowe 9 444,65
3.3 Izolacja termiczna dachu 5 389,41

Suma elementów rozdziału 38 191,78

Wartość rozdziału netto: 38 191,78

VAT 22,00%: 8 402,19

Wartość rozdziału brutto: 46 593,97

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki wewnętrzne, sciany i sufit 5 667,90
4.2 Posadzki 12 377,15
4.3 Elewacja 1 380,69
4.4 Stolarka wewnętrzna 6 384,51

Suma elementów rozdziału 25 810,25

Wartość rozdziału netto: 25 810,25

VAT 22,00%: 5 678,26

Wartość rozdziału brutto: 31 488,51

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 44 235,91 44 235,91 9 731,90 53 967,81
2 Stan surowy zadaszony 186 224,30 186 224,30 40 969,35 227 193,65
3 Stan surowy zamknięty 38 191,78 38 191,78 8 402,19 46 593,97
4 Stan wykończeniowy 25 810,25 25 810,25 5 678,26 31 488,51

Suma: 294 462,24 294 462,24 64 781,70 359 243,94
Wartość kosztorysu brutto: 359 243,94

Statystyka

Robocizna 83 635,21 23.3%
Materiały 134 517,41 37.4%

Sprzęt 1 673,00 0.5%
VAT 64 781,70 18.0%
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